



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.ซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
 ที่ ชย ๗๒๓๐๑./ ๗๖๙ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้มีการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปบางส่วนแล้ว งานนโยบายและแผนจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

ลงชื่อ.....

(นางวัชรภรณ์ หาญณรงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อไปท. ผังงท.

ลงชื่อ.....

(นางสาวภัทรา อยู่สำราญ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

นางอรุณรัตน์ ประทีปนิรันดร์

ลงชื่อ.....

(นางสาวภัทรา อยู่สำราญ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

ลงชื่อ.....

(นายวิฑูรย์ ปะสีกั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน			สิ้นสุด
๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ ๑ /			✓	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ /			✓	๑๓๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๙,๘๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ ๓ /			✓	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ /			✓	๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๕	โครงการขยายเขตระบบเสียดตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ /			✓	๕๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ /			✓	๖๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔,๗๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖			✓	๑๙๘,๘๐๐.๐๐	๑๙๘,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗			✓	๑๙๘,๖๐๐.๐๐	๑๙๘,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘,			✓	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙			✓	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐			✓	๑๙๘,๖๐๐.๐๐	๑๙๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑			✓	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			เริ่มดำเนินงาน
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔			✓		๑๙๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๕,๖๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน			✓		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านอื่น ๆ

(๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			เริ่มดำเนินงาน
๑๕	โครงการสำรวจตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ			✓		๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๖	โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๒			✓		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ ๑๓			✓		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
 ๑.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบน้ำประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๑๘	โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการบำบัดน้ำดื่มหนองแฝก หมู่ที่ ๕			√	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสำเร็จของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านการเกษตรและปศุสัตว์

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน			สิ้นสุด
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสำเร็จของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน			สิ้นสุด
๓	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		✓		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๙๔,๗๒๐.๐๐	๑ ก.พ.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๕	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด			√	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๖	โครงการขับไล่ยุงเมืองสุขภาพดี			√	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑			√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๒			√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๓			√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๔			√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๕			√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖			√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๗			√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๑๔	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๘			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๙			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๐			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๑			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๘	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๒			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๙	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๓			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๐	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๔			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสำเร็จของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่ได้		งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๒๑	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		√	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสำเร็จของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่ได้		งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๒๒	โครงการกีฬาด้านยาเสพติด		√	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน		
๒๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต			√	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๔	โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด			√	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๕	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชัยใหญ่			√	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน		
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน			√	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และครอบครัว			√	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต

๒.๖ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๒๘	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุผู้พิการตำบลซับใหญ่และศึกษาดูงาน			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๖ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่ได้		งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๓๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓		๙,๒๓๑,๖๐๐.๐๐	๔,๒๙๒,๙๐๐.๐๐	๔,๙๓๘,๗๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย.	๑ ม.ค.	ไม่มี	
๓๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓		๒,๕๓๗,๖๐๐.๐๐	๑,๒๔๗,๔๐๐.๐๐	๑,๓๓๐,๒๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย.	๑ ม.ค.	ไม่มี	
๓๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอชไอวี	✓		๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย.	๑ ม.ค.	ไม่มี	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่ได้		งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๓๕	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน		✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย.	๑ ม.ค.	ไม่มี	ไม่มีการเบิกจ่าย
๓๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติภารกิจอาสาภัยพิบัติ		✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย.	๑ ม.ค.	ไม่มี	ไม่มีการเบิกจ่าย
๓๗	โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย.	๑ ม.ค.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓๘	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนท้องถิ่น		✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย.	๑ ม.ค.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๓๙	โครงการควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน			√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๔๐	เงินสำรองจ่าย			√	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๔๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร			√	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๑	โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน			✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๙,๙๐๐.๐๐	๙ ม.ค.	๑๐ ม.ค.	ไม่มี	
๔	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ			✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๕	โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		✓		๑,๐๓๐,๐๓๐.๐๐	๖๓๒,๕๕๔.๐๐	๓๙๗,๔๗๖.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	
๗	โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ศพด.			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๘	โครงการของประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านโนนสะอาด /	✓			๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี		
๙	โครงการของประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังพง /	✓			๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี		
๑๐	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชัยโพธิ์วิทยาคม /		✓		๒,๙๙๖,๔๐๐.๐๐	๑,๔๕๐,๗๐๐.๐๐	๑,๕๔๕,๗๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี		
๑๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชัยเจริญสุข /		✓		๒๗๕,๔๐๐.๐๐	๑๓๖,๓๕๐.๐๐	๑๓๙,๐๕๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี		
๑๒	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา /		✓		๔๘๔,๘๐๐.๐๐	๒๓๖,๔๐๐.๐๐	๒๔๘,๔๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี		
๑๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนสะอาด /		✓		๑๒๒,๔๐๐.๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี		
๑๔	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบูนวน /		✓		๖๕๑,๒๐๐.๐๐	๓๑๖,๘๐๐.๐๐	๓๓๔,๔๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑๕	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านวังพง	✓			๑๙๔,๔๐๐.๐๐	๑๑๑,๖๐๐.๐๐	๘๒,๘๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี		
๑๖	วัสดุงานบ้านงานครัว (นม)	✓			๑,๕๒๘,๕๐๓.๐๐	๑,๑๐๒,๔๔๕.๕๕	๔๒๖,๐๕๗.๔๕	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
 (๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑๗	โครงการหลักธรรมนำชีวิต			✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
๑๘	โครงการสืบสานงาน ประเพณีหล่อเทียนและ ถวายเทียนวันเข้าพรรษา			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ค.	๓๐ ก.ค.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑๙	โครงการงานเจ้าพ่อพญาแล และงานของดีอำเภอชัยใหญ่	✓			๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๙๒๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ เม.ย.	ไม่มี	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐.-บาท	
๒๐	โครงการประเพณีลอยกระทง	✓			๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๘๐๐.๐๐	๑๐๓,๒๐๐.๐๐	๑ พ.ย.	๕ พ.ย.	ไม่มี	โอนเพิ่ม ๑๘๐,๐๐๐.-บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๑	โครงการอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน			√	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง	√			๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๒๒๕.๕๐	๒๐๐,๗๗๔.๕๐	๙ ม.ค.	๑๐ ม.ค.	ไม่มี	
๓	โครงการงานรัฐพิธี อำเภอชัยใหญ่ จุดหมุนที่ทำการปกครองอำเภอชัยใหญ่			√	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๔	อุดหนุน อบต.ตะโกทอง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔			√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานการสร้างร่วมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนา			√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๖	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างความสามัคคี			√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรและสำนักงานให้มีความทันสมัย

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๗	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		✓		๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๕๙,๔๗๓.๐๐	๒๒๘,๕๒๗.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	
๘	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	✓			๘,๕๐๐.๐๐	๓๕๔๕.๐๐	๔,๙๕๕.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ มี.ค.	ไม่มี	
๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	✓			๔๙๓,๑๘๗.๐๐	๔๙๓,๑๘๗.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.	๒๘ ก.พ.	ไม่มี	
๑๐	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการลดมลพิษและการกำจัดขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๑	โครงการบริหารจัดการ ขยะแบบครบวงจร			√	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการหมู่บ้านต้นแบบ คัดแยกขยะ			√	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓	โครงการคืนคลองสวย ทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น			√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถานที่ท่องเที่ยว		√		๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๕	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ			√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ			√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

กรณี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๓-๐๑๖ สายทาง ต.ลูกคูน - ซับใหญ่			√	๓,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

บัญชีครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน			สิ้นสุด
๑	เดินที่ฝ่าไปพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง			√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนาน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน			สิ้นสุด
๑	เรือไฟเบอร์กลาส			√	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน			สิ้นสุด
๑	อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ กิโลวัตต์			√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด		
๑	ปั๊มน้ำบาดาลแบบซับเมอร์ส Submersible Pump ๑.๕ แรงม้า			√	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒	ปั๊มน้ำบาดาลแบบซับเมอร์ส Submersible Pump ๒ แรงม้า			√	๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ค.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓	ปั๊มน้ำทอยโซ่ง ขนาด ๓ แรงม้า			√	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	ไม่มี	ยังไม่มีการเบิกจ่าย